

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH TỪNG PHẦN

- Tên công trình: **Hệ Thống Hạ Tầng Kỹ Thuật Thuộc Tiểu Dự Án 3 Trong Báo Cáo Đầu Tư Dự án Phát triển Đô thị và Tái định cư Khu 5A Phường 4, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.**

- Hạng mục: **Hệ Thống mặt đường.**

- Gói thầu: **Thi công xây dựng.**

- Địa điểm xây dựng: **Tiểu dự án 3, khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.**



I. Đối tượng nghiệm thu:

- Hoàn thành hệ thống bó vỉa vỉa hè vị trí trục đường số 06.

II. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

1. Đại diện Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long.

Ông: Nguyễn Triệu Đông

Chức vụ: Tổng giám đốc.

Ông: Trần Quốc Bảo

Chức vụ: Trưởng phòng TKKT.

2. Đại diện đơn vị thi công: Công Ty TNHH XD & TM Nhân Lực

Ông: Nguyễn Đình Thái

Chức vụ: Giám đốc

Ông: Nguyễn Văn Thắng

Chức vụ: PP kỹ thuật

Ông: Nguyễn Văn Bảo

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

3. Đại diện đơn vị giám sát: Ban Quản Lý Dự Án Khu Đô Thị 5A

Ông: Huỳnh Minh Quân

Chức vụ: Giám đốc

Ông: Lê Minh Đạt

Chức vụ: Nhân viên BQL

III. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 8 h 00', ngày 11 tháng 12 năm 2018

Kết thúc: 10 h 00', ngày 11 tháng 12 năm 2018

Tại công trình: **Hệ Thống Hạ Tầng Kỹ Thuật Thuộc Tiểu Dự Án 3 Trong Báo Cáo Đầu Tư Dự án Phát triển Đô thị và Tái định cư Khu 5A Phường 4, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.**

IV. Đánh giá công trình xây dựng đã thực hiện:

1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Các tài liệu gồm có:
 - Hồ sơ thiết kế thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt;
 - Bản vẽ hoàn công công trình;

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;
- Nhật ký thi công;
- Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;

2. Chất lượng hạng mục công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật):

Đạt yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

3. Các ý kiến khác:

Không.

V. Kết luận:

Đồng ý nghiệm thu giai đoạn Hoàn thành hệ thống bó vỉa vỉa hè vị trí trục đường số 06.

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.



Nguyễn Triệu Đồng



Nguyễn Đình Hải

ĐD ĐƠN VỊ TV GIÁM SÁT



Huỳnh Minh Quân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH TỪNG PHẦN

- Tên công trình: **Hệ Thống Hạ Tầng Kỹ Thuật Thuộc Tiểu Dự Án 3 Trong Báo Cáo Đầu Tư Dự án Phát triển Đô thị và Tái định cư Khu 5A Phường 4, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.**

- Hạng mục: **Hệ Thống mặt đường.**

- Gói thầu: **Thi công xây dựng.**

- Địa điểm xây dựng: **Tiểu dự án 3, khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.**



I. Đối tượng nghiệm thu:

- Hoàn thành hệ thống bó vỉa vỉa hè vị trí trục đường số 11, 12, 14, N7, N8, 20, 21, 22.

II. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

1. Đại diện Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long.

Ông: Nguyễn Triệu Dũng

Chức vụ: Tổng giám đốc.

Ông: Trần Quốc Bảo

Chức vụ: Trưởng phòng TKKT.

2. Đại diện đơn vị thi công: Công Ty TNHH XD & TM Nhân Lực

Ông: Nguyễn Đình Thái

Chức vụ: Giám đốc

Ông: Nguyễn Văn Thắng

Chức vụ: PP kỹ thuật

Ông: Nguyễn Văn Bảo

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

3. Đại diện đơn vị giám sát: Ban Quản Lý Dự Án Khu Đô Thị 5A

Ông: Huỳnh Minh Quân

Chức vụ: Giám đốc

Ông: Lê Minh Đạt

Chức vụ: Nhân viên BQL

III. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 8 h 00', ngày 11 tháng 12 năm 2018

Kết thúc: 10 h 00', ngày 11 tháng 12 năm 2018

Tại công trình: **Hệ Thống Hạ Tầng Kỹ Thuật Thuộc Tiểu Dự Án 3 Trong Báo Cáo Đầu Tư Dự án Phát triển Đô thị và Tái định cư Khu 5A Phường 4, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.**

IV. Đánh giá công trình xây dựng đã thực hiện:

1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Các tài liệu gồm có:
 - Hồ sơ thiết kế thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt;
 - Bản vẽ hoàn công công trình;

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;
- Nhật ký thi công;
- Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;

2. Chất lượng hạng mục công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật):

Đạt yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

3. Các ý kiến khác:

Không.

V. Kết luận:

Đồng ý nghiệm thu giai đoạn Hoàn thành hệ thống bó vỉa vỉa hè vị trí trục đường số 11, 12, 14, N7, N8, 20, 21, 22.

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐD ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ


Nguyễn Triệu Đông

ĐD ĐƠN VỊ THI CÔNG


Nguyễn Đình Hải

ĐD ĐƠN VỊ TV GIÁM SÁT


Huỳnh Minh Quân

598 - C.I.C.P
 T.V. VÀ
 Đ. THỊ
 T. S. C. TR. A. N. G.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sóc Trăng, ngày 31 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH TỪNG PHẦN

- Tên công trình: **Hệ Thống Hạ Tầng Kỹ Thuật Thuộc Tiểu Dự Án 3 Trong Báo Cáo Đầu Tư Dự án Phát triển Đô thị và Tái định cư Khu 5A Phường 4, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.**

- Hạng mục: **Hệ Thống mặt đường.**

- Gói thầu: **Thi công xây dựng.**

- Địa điểm xây dựng: **Tiểu dự án 3, khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.**



I. Đối tượng nghiệm thu:

- Hoàn thành hệ thống bó vỉa vỉa hè vị trí trục đường số 05 (Đoạn từ đường Mạc Đĩnh Chi đến cầu trục 16).

II. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

1. Đại diện Chủ đầu tư: **Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long.**

Ông: Dương Thế Nghiêm

Chức vụ: Tổng giám đốc.

Ông: Trần Quốc Bảo

Chức vụ: Trưởng phòng TKKT.

2. Đại diện đơn vị thi công: **Công Ty TNHH XD & TM Nhân Lực**

Ông: Nguyễn Đình Thái

Chức vụ: Giám đốc

Ông: Nguyễn Văn Thắng

Chức vụ: PP kỹ thuật

Ông: Nguyễn Văn Bảo

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

3. Đại diện đơn vị giám sát: **Ban Quản Lý Dự Án Khu Đô Thị 5A**

Ông: Huỳnh Minh Quân

Chức vụ: Giám đốc

Ông: Lê Minh Đạt

Chức vụ: Nhân viên BQL

III. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 8 h 00', ngày 31 tháng 12 năm 2020

Kết thúc: 10 h 00', ngày 31 tháng 12 năm 2020

Tại công trình: **Hệ Thống Hạ Tầng Kỹ Thuật Thuộc Tiểu Dự Án 3 Trong Báo Cáo Đầu Tư Dự án Phát triển Đô thị và Tái định cư Khu 5A Phường 4, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.**

IV. Đánh giá công trình xây dựng đã thực hiện:

1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Các tài liệu gồm có:
 - Hồ sơ thiết kế thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt;
 - Bản vẽ hoàn công công trình;

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;
- Nhật ký thi công;
- Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;

2. Chất lượng hạng mục công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật):

Đạt yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

3. Các ý kiến khác:

Không.

V. Kết luận:

Đồng ý nghiệm thu giai đoạn Hoàn thành hệ thống bó vỉa vỉa hè vị trí trục đường số 05 (Đoạn từ đường Mạc Đĩnh Chi đến cầu trục 16).

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐD ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ



Dương Thế Nghiệm

ĐD ĐƠN VỊ THI CÔNG



Nguyễn Đình Hải

ĐD ĐƠN VỊ TV GIÁM SÁT



Huỳnh Minh Quân