

Sóc Trăng, ngày ... tháng ... năm 2019

BIÊN BẢN
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
HẠNG MỤC: LẮP ĐẶT TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC KHU ĐÔ THỊ 5A
ĐƯỜNG SỐ 6 ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG SỐ 12 ĐẾN ĐƯỜNG N7
ĐỊA ĐIỂM: KHU ĐÔ THỊ 5A, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH
SÓC TRĂNG

1. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a) Đại diện bên giao thầu: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN**
ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

Ông: **Nguyễn Triệu Dũng**

Chức vụ: **Giám đốc**

Ông:

Chức vụ:.....

b) Đại diện bên nhận thầu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG**

Ông: **Đặng Văn Ngo**

Chức vụ: **Tổng giám đốc**

Ông: **Lê Hoàng An Thái**

Chức vụ: **Trưởng phòng KH-VT**

Ông: **Huỳnh Thanh Thuận**

Chức vụ: **Trưởng phòng Kỹ thuật**

2. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

Bắt đầu: 08 giờ, ngày ... tháng ... năm 2019

Kết thúc: 08 giờ, ngày ... tháng ... năm 2019

Tại công trình

3. Đánh giá hạng mục công trình:

a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

- Dự toán và bản vẽ thiết kế, hợp đồng thi công; bản vẽ hoàn công, hồ sơ thanh toán, biên bản nghiệm thu giai đoạn.
- Đại diện các bên đã tiến hành kiểm tra đo đạc lại toàn bộ hạng mục công trình.

b) Chất lượng hạng mục công trình:

Trên cơ sở xem xét các hồ sơ, tài liệu hoàn thành hạng mục công trình và kiểm tra hạng mục công trình tại hiện trường, hội đồng nghiệm thu xác nhận những điểm sau:

- Thời hạn thi công hạng mục công trình:

+ Khởi công : ngày 12 tháng 11 năm 2019

+ Hoàn thành: ngày 25 tháng 11 năm 2019

- Quy mô đưa vào sử dụng của hạng mục công trình:
- Đường ống cấp nước PVC D168 (L=4m) bằng p/p nổi giếng theo thiết kế: 359m
- Đường ống cấp nước PVC D168 (L=4m) bằng p/p nổi giếng theo thực tế: 345m
- Hạng mục công trình thi công đạt yêu cầu. :

4. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.
- Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU



Nguyễn Triều Đông

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU



Đặng Văn Ngộ
PHÒNG KỸ THUẬT

Huyền Chanh Chuẩn

PHÒNG KẾ HOẠCH

Lê Hoàng An Chí

Sóc Trăng, ngày ... tháng ... năm 2019

BIÊN BẢN

**NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG**

CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

**HẠNG MỤC: LẮP ĐẶT TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC KHU ĐÔ THỊ 5A
ĐƯỜNG SỐ 6 ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG N8 ĐẾN ĐƯỜNG SỐ 21**

**ĐỊA ĐIỂM: KHU ĐÔ THỊ 5A, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH
SÓC TRĂNG**

1. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a) Đại diện bên giao thầu: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**

Ông: Nguyễn Triệu Đông

Chức vụ: Giám đốc

Ông:

Chức vụ:

b) Đại diện bên nhận thầu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG**

Ông: Đặng Văn Ngo

Chức vụ: Tổng giám đốc

Ông: Lê Hoàng An Thái

Chức vụ: Trưởng phòng KH-VT

Ông: Huỳnh Thanh Thuận

Chức vụ: Trưởng phòng Kỹ thuật

2. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

Bắt đầu: 08 giờ, ngày ... tháng ... năm 2019

Kết thúc: 08 giờ, ngày ... tháng ... năm 2019

Tại công trình

3. Đánh giá hạng mục công trình:

a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

- Dự toán và bản vẽ thiết kế, hợp đồng thi công, bản vẽ hoàn công, hồ sơ thanh toán, biên bản nghiệm thu giai đoạn.
- Đại diện các bên đã tiến hành kiểm tra đo đạc lại toàn bộ hạng mục công trình.

b) Chất lượng hạng mục công trình:

Trên cơ sở xem xét các hồ sơ, tài liệu hoàn thành hạng mục công trình và kiểm tra hạng mục công trình tại hiện trường, hội đồng nghiệm thu xác nhận những điểm sau:

- Thời hạn thi công hạng mục công trình:

+ Khởi công : ngày 21 tháng 10 năm 2019

+ Hoàn thành: ngày 28 tháng 10 năm 2019

- Quy mô đưa vào sử dụng của hạng mục công trình:
- Đường ống cấp nước PVC D168 (L=4m) bằng p/p nổi gioăng theo thiết kế: 380m
- Đường ống cấp nước PVC D168 (L=4m) bằng p/p nổi gioăng theo thực tế: 298m
- Hạng mục công trình thi công đạt yêu cầu.

4. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.
- Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU



Nguyễn Triệu Đông

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU



Dương Văn Ngọc

PHÒNG KỸ THUẬT

Huỳnh Thanh Thuận

PHÒNG KẾ HOẠCH

Lê Hoàng Ân Việt

Sóc Trăng, ngày ... tháng ... năm 2019

BIÊN BẢN

**NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG**

CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

**HẠNG MỤC: LẮP ĐẶT TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC KHU ĐÔ THỊ 5A
ĐƯỜNG SỐ 6 ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG SỐ 12 ĐẾN ĐƯỜNG N7**

**ĐỊA ĐIỂM: KHU ĐÔ THỊ 5A, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH
SÓC TRĂNG**

1. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a) Đại diện bên giao thầu: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**

Ông: Nguyễn Triệu Đông

Chức vụ: Giám đốc

Ông:

Chức vụ:

b) Đại diện bên nhận thầu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG**

Ông: Đặng Văn Ngọc

Chức vụ: Tổng giám đốc

Ông: Lê Hoàng An Thái

Chức vụ: Trưởng phòng KH-VT

Ông: Huỳnh Thanh Thuận

Chức vụ: Trưởng phòng Kỹ thuật

2. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

Bắt đầu: 08 giờ, ngày ... tháng ... năm 2019

Kết thúc: 08 giờ, ngày ... tháng ... năm 2019

Tại công trình

3. Đánh giá hạng mục công trình:

a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

- Dự toán và bản vẽ thiết kế, hợp đồng thi công; bản vẽ hoàn công, hồ sơ thanh toán, biên bản nghiệm thu giai đoạn.
- Đại diện các bên đã tiến hành kiểm tra đo đạc lại toàn bộ hạng mục công trình.

b) Chất lượng hạng mục công trình:

Trên cơ sở xem xét các hồ sơ, tài liệu hoàn thành hạng mục công trình và kiểm tra hạng mục công trình tại hiện trường, hội đồng nghiệm thu xác nhận những điểm sau:

- Thời hạn thi công hạng mục công trình:

+ Khởi công : ngày 12 tháng 11 năm 2019

+ Hoàn thành: ngày 25 tháng 11 năm 2019

- Quy mô đưa vào sử dụng của hạng mục công trình:
- Đường ống cấp nước PVC D168 (L=4m) bằng p/p nổi gioăng theo thiết kế: 359m
- Đường ống cấp nước PVC D168 (L=4m) bằng p/p nổi gioăng theo thực tế: 345m
- Hạng mục công trình thi công đạt yêu cầu.

4. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.
- Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU



Nhiệm Triệu Đông

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU



Đặng Văn Ngọc

PHÒNG KỸ THUẬT

Nguyễn Chánh Chuẩn

PHÒNG KẾ HOẠCH

Lê Hoàng An Chí

Sóc Trăng, ngày ... tháng ... năm 2019

BIÊN BẢN

**NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG**

CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

**HẠNG MỤC: LẮP ĐẶT TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC KHU ĐÔ THỊ 5A
ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG 4, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH
SÓC TRĂNG**

**ĐỊA ĐIỂM: KHU ĐÔ THỊ 5A ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG 4, THÀNH
PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG**

1. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a) Đại diện bên giao thầu: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**

Ông: Nguyễn Triệu Đông

Chức vụ: Giám đốc

Ông:

Chức vụ:

b) Đại diện bên nhận thầu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG**

Ông: Đặng Văn Ngộ

Chức vụ: Tổng giám đốc

Ông: Lê Hoàng An Thái

Chức vụ: Trưởng phòng KH-VT

Ông: Huỳnh Thanh Thuận

Chức vụ: Trưởng phòng Kỹ thuật

2. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

Bắt đầu: 08 giờ, ngày ... tháng ... năm 2019

Kết thúc: 08 giờ, ngày ... tháng ... năm 2019

Tại công trình

3. Đánh giá hạng mục công trình:

a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

- Dự toán và bản vẽ thiết kế, hợp đồng thi công, bản vẽ hoàn công, hồ sơ thanh toán, biên bản nghiệm thu giai đoạn.

- Đại diện các bên đã tiến hành kiểm tra đo đạc lại toàn bộ hạng mục công trình.

b) Chất lượng hạng mục công trình:

Trên cơ sở xem xét các hồ sơ, tài liệu hoàn thành hạng mục công trình và kiểm tra hạng mục công trình tại hiện trường, hội đồng nghiệm thu xác nhận những điểm sau:

... và tiến hành công hạng mục công trình:

- + Khởi công : ngày 27 tháng 08 năm 2019 /
- + Hoàn thành: ngày 09 tháng 09 năm 2019 /
- Quy mô đưa vào sử dụng của hạng mục công trình:
- Đường ống cấp nước PVC D114 (L=4m) bằng p/p nối gioăng theo thiết kế: 1.200m /
- Đường ống cấp nước PVC D114 (L=4m) bằng p/p nối măng song theo thiết kế: 20m /
- Đường ống cấp nước PVC D114 (L=4m) bằng p/p nối gioăng theo thực tế: 1.110m /
- Đường ống cấp nước PVC D114 (L=4m) bằng p/p nối măng song theo thực tế: 46m /
- Đường ống cấp nước PVC D168 (L=4m) bằng p/p nối keo theo thực tế: 1,5m /
- Hạng mục công trình thi công đạt yêu cầu.

4. Kết luận:


- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.
- Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU



Nguyễn Triệu Đông

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU



Dương Văn Ngọ
PHÒNG KỸ THUẬT

Nguyễn Thanh Thuận

PHÒNG KẾ HOẠCH

Lê Hoàng An Châu

Sóc Trăng, ngày ... tháng ... năm 2019

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

HẠNG MỤC: LẮP ĐẶT TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC KHU ĐÔ THỊ 5A
ĐƯỜNG SỐ 6 ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG N8 ĐẾN ĐƯỜNG SỐ 21

ĐỊA ĐIỂM: KHU ĐÔ THỊ 5A, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH
SÓC TRĂNG

1. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a) Đại diện bên giao thầu: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**

Ông: Nguyễn Triệu Đông

Chức vụ: Giám đốc

Ông:

Chức vụ:

b) Đại diện bên nhận thầu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG**

Ông: Đặng Văn Ngọ

Chức vụ: Tổng giám đốc

Ông: Lê Hoàng An Thái

Chức vụ: Trưởng phòng KH-VT

Ông: Huỳnh Thanh Thuận

Chức vụ: Trưởng phòng Kỹ thuật

2. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

Bắt đầu: 08 giờ, ngày ... tháng ... năm 2019

Kết thúc: 08 giờ, ngày ... tháng ... năm 2019

Tại công trình

3. Đánh giá hạng mục công trình:

a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

- Dự toán và bản vẽ thiết kế, hợp đồng thi công, bản vẽ hoàn công, hồ sơ thanh toán, biên bản nghiệm thu giai đoạn.
- Đại diện các bên đã tiến hành kiểm tra đo đạc lại toàn bộ hạng mục công trình.

b) Chất lượng hạng mục công trình:

Trên cơ sở xem xét các hồ sơ, tài liệu hoàn thành hạng mục công trình và kiểm tra hạng mục công trình tại hiện trường, hội đồng nghiệm thu xác nhận những điểm sau:

- Thời hạn thi công hạng mục công trình:

+ Khởi công : ngày 21 tháng 10 năm 2019

+ Hoàn thành: ngày 28 tháng 10 năm 2019

- Quy mô đưa vào sử dụng của hạng mục công trình:
- Đường ống cấp nước PVC D168 (L=4m) bằng p/p nổi gioăng theo thiết kế: 380m
- Đường ống cấp nước PVC D168 (L=4m) bằng p/p nổi gioăng theo thực tế: 298m
- Hạng mục công trình thi công đạt yêu cầu.

4. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.
- Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU



Nguyễn Lợiệu Đông

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU



Đặng Văn Ngọ

PHÒNG KỸ THUẬT

Huỳnh Chanh Thuận

PHÒNG KẾ HOẠCH

Lê Hoàng An Vinh