

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 12 năm 2020

**BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN CÔNG TRÌNH BÀN GIAO
ĐƯA VÀO SỬ DỤNG**

- Tên công trình: **Hệ Thống Hạ Tầng Kỹ Thuật Thuộc Tiểu Dự Án 2&4 Trong Báo Cáo Đầu Tư Dự án Phát triển Đô thị và Tái định cư Khu 5A Phường 4, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.**

- Hạng mục: **Hệ Thống Bó Vĩa Vĩa Hè Thuộc Tiểu Dự Án 2.**

- Gói thầu: **Thi công xây dựng.**

- Địa điểm xây dựng: **Tiểu dự án 2, khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.**

I. Đối tượng nghiệm thu: Nghiệm thu hoàn thành xây dựng hạng mục công trình bàn giao đưa vào sử dụng vị trí trục đường số 17, đường số 04, đường nội bộ hai bên chợ trước khu nhà liên kế O-LK84; O-LK 85; O-LK 86; O-LK 87.

II. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

1. Đại diện Chủ đầu tư: **Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long.**

Ông: Dương Thế Nghiêm

Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Ông:

Chức vụ:

2. Đại diện đơn vị thi công: **Công Ty TNHH XD & TM Nhân Lực**

Ông: Nguyễn Đình Thái

Chức vụ: Giám đốc

Ông:

Chức vụ:

3. Đại diện đơn vị giám sát: **Ban Quản Lý Dự Án Khu Đô Thị 5A**

Ông: Huỳnh Minh Quân

Chức vụ: Giám đốc

Ông:

Chức vụ:

III. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 8 h 00', ngày 20 tháng 12 năm 2020

Kết thúc: 10 h 00', ngày 20 tháng 12 năm 2020

Tại công trình: **Hệ Thống Hạ Tầng Kỹ Thuật Thuộc Tiểu Dự Án 2 Trong Báo Cáo Đầu Tư Dự án Phát triển Đô thị và Tái định cư Khu 5A Phường 4, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.**

IV. Đánh giá công trình xây dựng đã thực hiện:

1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Các tài liệu gồm có:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu;
- Hồ sơ thiết kế thi công và những thay đổi đã được chủ đầu tư phê duyệt;



- Hồ sơ pháp lý;
- Hợp đồng kinh tế.
- Bản vẽ hoàn công công trình;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;
- Nhật ký thi công;
- Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;

2. Chất lượng hạng mục công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật):

Đạt yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

3. Các ý kiến khác:

Không.

V. Kết luận:

Đồng ý nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng.

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.



ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ




Dương Chế Nghiêm

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG



Nguyễn Đình Tài

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT



Huỳnh Minh Quân