

Số: 05.../BBNT/HP.19

Sóc Trăng, ngày 22 tháng 10 năm 2019.

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU HOÀN TẤT VÀ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Tên công trình: Kéo dây hạ áp 3 pha từ đường số 12 tới đường N7 Khu đô thị 5A
Địa điểm xây dựng: Khu Đô thị 5 A, Đường Mạc Đình Chi, Phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

1/. Thành phần tham gia :

a- Đại diện Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

- Ông: Nguyễn Triệu Đông Chức vụ: Tổng Giám Đốc

- Ông : Huỳnh Minh Quân Chức vụ: Trưởng Ban QLDA

b- Đại diện Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Huy Hưng Phát

- Ông: Lý Quốc Minh Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Chức vụ:

2/. Thời gian:

Bắt đầu: 13 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 10 năm 2019

Kết thúc: 17 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 10 năm 2019.

Tại công trình: : Kéo dây hạ áp 3 pha từ đường số 12 tới đường N7 Khu đô thị 5A

3/. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:

a. Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát và các biên bản có liên quan đến đối tượng nghiệm thu (biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, biên bản nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng).

- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng, biên bản nghiệm thu nội bộ của ĐVTC.

- Bảng kê khối lượng xây lắp hoàn thành công trình xây dựng.

- Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy, nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành theo quy định.

- Quy trình vận hành và quy trình bảo trì công trình xây dựng.

b. Khối lượng đã thực hiện: đính kèm bảng kê khối lượng xây lắp hoàn thành.

c. Thời gian thi công xây dựng công trình:

- Ngày khởi công: ngày 15 tháng 5 năm 2019.

- Thời gian thi công: từ ngày 15 tháng 05 đến ngày 15 tháng 06 năm 2019.

Các nguyên nhân khách quan làm chậm tiến độ: không

d. Chất lượng công trình xây dựng: Đạt theo hồ sơ thiết kế.

e. Các ý kiến khác:.....

4/. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

- Yêu cầu và thời hạn phải sửa chữa, hoàn thiện bổ sung:.....

.....
Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.



Nguyễn Triệu Đông



Lý Quốc Minh