

CÔNG TY TNHH MTV
HUY HƯNG PHÁT

Số: 02/BBNTBG/HHP...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 02 năm 2020

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Tên công trình: KÉO MỚI ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP KHU QUẢNG TRƯỜNG CỦA
CÔNG TY CP ĐT&PT ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

Địa điểm xây dựng: Khu Quảng Trường, đường số 12 KĐT 5A - Phường 4 - TP.Sóc
Trăng.

1/. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a- Đại diện Chủ đầu tư: **CÔNG TY CP ĐT&PT ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**

- Ông: **Nguyễn Triệu Đông** Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

- Ông: Nguyễn Minh Quân Chức vụ: Trưởng Ban QL

b- Đại diện Đơn vị thi công: **Công ty TNHH MTV Huy Hưng Phát**

- Ông : **Lý Quốc Minh** Chức vụ: **Giám Đốc**

- Ông: **Nguyễn Thiện Nhân** Chức vụ: **Đội trưởng thi công**

2/. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

Bắt đầu: 17 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 02 năm 2020

Kết thúc: 18 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 02 năm 2020.

Tại công trình: : Khu Quảng Trường, đường số 12 KĐT 5A - Phường 4 - TP.Sóc Trăng.

3/. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:

a. Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.
- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát và các biên bản có liên quan đến đối tượng nghiệm thu (biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, biên bản nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng).
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng, biên bản nghiệm thu nội bộ của ĐVTC.

b. Khối lượng đã thực hiện: đính kèm bảng kê khối lượng xây lắp hoàn thành.

c. Thời gian thi công xây dựng công trình:

- Ngày khởi công: ngày tháng năm 20....
- Thời gian thi công: từ ngàytháng ... đến ngày thángnăm 20.....

Các nguyên nhân khách quan làm chậm tiến độ: không

d. Chất lượng công trình xây dựng: Đạt theo hồ sơ thiết kế.

e. Các ý kiến khác:.....

4/. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.
- Yêu cầu và thời hạn phải sửa chữa, hoàn thiện bổ sung:.....

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

CHỦ ĐẦU TƯ



Nguyễn Triệu Đông

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY DỰNG



Lý Quốc Minh