

C.TY CPĐT&PT
ĐÔ THỊ DẦU KHÍ
CỬU LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Sóc trăng, ngày 25 tháng 4 năm 2011



BIÊN BẢN SỐ: 55

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH.

1/ **Công Trình** : Hệ Thống Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật Thuộc TDA5
Trong Báo Cáo Đầu Tư Dự Án Phát Triển Đô Thị Và Tái Định Cư Khu 5A
Phường 4, Thị Xã Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

2/ **Hang Mục** : Thảm Nhựa Mặt Đường.

3/ **Địa Điểm Xây Dựng** : Khu Đô Thị 5A, Phường 4, Tp. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng.

4/ **Thành phần tham gia nghiệm thu**:

a) **Đại Diện Chủ Đầu Tư**: C.Ty CPĐT&PT Đô Thị Dầu Khí Cửu Long.

Ông : Nguyễn Triệu Dũng. Chức vụ : Giám Đốc.

Ông : Chức vụ :

b) **Đại diện đơn vị thiết kế** : Công Ty TNHH Ba Xuyên.

Ông : Nguyễn Việt Hùng. Chức vụ : Giám Đốc..

Ông : Chức vụ :

c) **Đại diện tư vấn giám sát thi công** : Ban Quản Lý Dự Án 5A.

Ông : Huỳnh Minh Quân. Chức vụ : Giám Đốc..

Ông : Lâm Thành. Chức vụ : CBGS.

d) **Đại diện đơn vị thi công** : Công Ty TNHH Nhân Lực.

Ông : Nguyễn Đình Thái. Chức vụ : Giám Đốc.

Ông : Nguyễn Văn Cường. Chức vụ : KT thi công trực tiếp.

5. **Thời gian nghiệm thu** :

Bắt đầu : 3 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2011.

Kết thúc : 4 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2011.

Tại công trình xây dựng

6. **Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện**:

a) Về tài liệu căn cứ nghiệm thu

- Hồ sơ pháp lý.
- Hợp đồng kinh tế.
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi đã được phê duyệt.
- Tài liệu quản lý chất lượng.
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công
- Bản vẽ hoàn công.
- Biên bản nghiệm thu nội bộ và phiếu yêu cầu nghiệm thu của đơn vị thi công.
- Nhật ký thi công.
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng khi nghiệm thu :

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng chính phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- + TCVN 4447 - 1987: Công tác đào đất san nền... Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- + TCVN 3972-1985 : Trắc địa trong xây dựng.
- + TCVN 4055-1985 : Tổ chức thi công.
- + TCVN 4057-1985 : Sử dụng máy xây dựng – yêu cầu chung.
- + TCXD 79 -1980 : Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng.
- + TCVN 4519 -1998 : Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- + TCVN 4453 -1995 : Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- + 22 TCN 334 - 06: Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô.
- + TCVN 4453 -1995 : Kết cấu bê tông và bê tông toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- + 22 TCN 271 - 2001: Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu mặt đường láng nhựa.
- + QĐ 1660/QĐDKT4: Quy chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu nền.
- + 22 TCN 248 – 98: Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu.
- + 22 TCN 4447 – 87: Công tác đất – Quy phạm thi công và nghiệm thu.



b) Về chất lượng công việc xây dựng : *Thi công đúng yêu cầu kỹ thuật*

c) Các ý kiến khác : *không*

d) Ý kiến của giám sát thi công xây dựng công trình *không*

7. Kết luận :

Đúng ý nghiệm thu hoặc thanh toán mục công trình đã đưa vào sử dụng



Đại diện Chủ đầu tư


Nguyễn Xuân Dũng

Đại diện đơn vị thiết kế



Nguyễn Việt Hưng

Đại diện đơn vị giám sát



Nguyễn Minh Tuấn

Đại diện đơn vị thi công



Nguyễn Đình Phúc